

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

(άρθρο 7 της υπ' αρ. 22.138/12.12.2003 Σύμβασης Μεταβίβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004)

Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα.

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 23^Α) και εκπροσωπείται νομίμως.

ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ε Π Ι Δ Ο ρ ῆ κ ε
(2) 14/9/2007
Η Διοίκηση του Ελληνικού Δημοσίου
Σας προσέβαλλε

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

που θα συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 7 της υπ' αρ. 22.138/12.12.2003 Σύμβασης Μεταβίβασης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Γενικά

1. Η παρούσα αίτηση για διενέργεια διαιτησίας υποβάλλεται από το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ' αρ. 22.138/12.12.2003 Σύμβασης Μεταβίβασης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004, και τα άρθρα Β67 επ. του ΚΠολΔ.

2. Δυνάμει του άρθρου 51 του ν. 3220/2004 κυρώθηκε η υπ' αρ. 22.137/12.12.2003 Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών «TVX HELLAS A.E.» και «TVX GOLD INC.» έναντι αποζημίωσης προς την εταιρεία «TVX HELLAS A.E.» ποσού έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (€11.000.000). Η εν λόγω Σύμβαση Εξωδικαστικού Συμβιβασμού συμφωνήθηκε λόγω αδυναμίας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας «TVX HELLAS A.E.» αναφορικά με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, μετά την έκδοση της υπ' αρ. 613/2002 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου της εν λόγω εταιρείας.

3. Με την υπ' αρ. 22.138/12.12.2003 Σύμβαση Μεταβίβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (αιτούντος) και της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» (καθής), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004, συμφωνήθηκε η μεταβίβαση από το αιτούν στην καθής του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας «TVX HELLAS A.E.», τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο είχε αποκτήσει δυνάμει της ρηθείσας υπ' αρ. 22.137/12.12.2003 Σύμβασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.

4. Η υπό κρίση στην παρούσα διαίτησία υπ' αρ. 22.138/12.12.2003 Σύμβαση Μεταβίβασης αποτυπώνει σαφώς το δικαιοπρακτικό θεμέλιο, τους σκοπούς και το αντικείμενό της, περιγράφει με λεπτομέρεια τα επιμέρους στοιχεία ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν στην καθής και θέτει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών (Ελληνικό Δημόσιο - Ελληνικός Χρυσός). Η διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ των μερών και φέρεται με την παρούσα ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετίζεται και με σειρά άλλων εγγράφων, όπως είναι κατά κύριο λόγο το επενδυτικό σχέδιο που υπέβαλε η καθής, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, η κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου, και οι αποφάσεις έγκρισης των τεχνικών μελετών του έργου και των προσαρτημάτων τους.

Β. Επενδυτικό Σχέδιο και Διοικητική Διαδικασία Αδειοδότησης

5. Το άρθρο 3 της υπό κρίση Σύμβασης Μεταβίβασης υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις Αγοράστριας και Ελληνικού Δημοσίου» αναφέρει υπό 3.2 ότι: *«3.2. Παράλληλα με τις ανωτέρω υποχρεώσεις, η Αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει πλήρες και άρτιο επενδυτικό σχέδιο το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει την παρούσα σύμβαση για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας καθώς και την κατασκευή - λειτουργία Εργοστασίου Μεταλλουργίας Χρυσού, συνοδευόμενο από όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία μελέτες που είναι αναγκαίες για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών και εγκρίσεων».*

Όπως προκύπτει από το γράμμα του ως άνω όρου, το επενδυτικό σχέδιο της καθής έπρεπε να υποβληθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, έπρεπε να είναι «πλήρες και άρτιο», έπρεπε να αφορά στην «κατασκευή - λειτουργία Εργοστασίου Μεταλλουργίας Χρυσού» και έπρεπε τέλος να συνοδεύεται από όλες τις μελέτες που κατά την κείμενη νομοθεσία είναι αναγκαίες προκειμένου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, συγκεκριμένα δε δύο κατηγοριών: (i) περιβαλλοντικές άδειες και (ii) τεχνικές εγκρίσεις για το αντικείμενο του έργου.

6. Το άρθρο 3 της Σύμβασης Μεταβίβασης έχει στο σύνολό του ως εξής:

«3.1. Παράλληλα με την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την παράγραφο 3.2. του παρόντος, η Αγοράστρια υποχρεούται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ιδίως:

α) να εκτελεί το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών και διαδικασιών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συντήρηση των υπογείων έργων, λιμνών, τελμάτων και φραγμάτων των Μεταλλείων Κασσάνδρας σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ8-Φ7.49.13/οικ.53/7.01.2003, Δ8-Γ/Φ.12.7/1059/ΓΔΦΠ265/29.01.2003, Δ8-Φ.7.49.13/οικ. 11177/3327/27.6.2003 εντολές του Υπουργού Ανάπτυξης και 2111/30.10.2003 της ΕΜΒΕ ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους, οι οποίες προσαρτώνται ως παράρτημα στην παρούσα μέχρι την παρέλευση των κατά την παρ. 3.3. της παρούσας προθεσμίας για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.

β) να κάνει έναρξη όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών σε επί μέρους Μεταλλεία ή τμήματά τους για τα οποία δεν έχουν ακυρωθεί ή με δικαστική απόφαση ανασταλεί οι άδειες λειτουργίας τους και οι σχετικές εγκρίσεις, ώστε να καταστεί δυνατή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που πάντως δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, η έναρξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της σταδιακής αυτής επαναλειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας προσλαμβάνει το αναγκαίο κάθε φορά προσωπικό μεταξύ του οποίου και πρώην απασχολούμενους στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Επίσης η Αγοράστρια δικαιούται να προβαίνει στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες, για την έκδοση νέων αδειών και εγκρίσεων για τα εν λόγω Μεταλλεία, συντάσσοντας και υποβάλλοντας με δική της ευθύνη τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό μελέτες, εάν εκτιμά ότι αυτό είναι αναγκαίο. Επίσης δικαιούται να διενεργεί χωρίς νέες άδειες γεωτεχνικές και μεταλλευτικές έρευνες εντός των ορίων των μεταβιβαζομένων παραχωρήσεων και μισθώσεων μεταλλείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα και του Κ.Μ.Λ.Ε..

3.2. Παράλληλα με τις ανωτέρω υποχρεώσεις, η Αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει πλήρες και άρτιο επενδυτικό σχέδιο το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει την παρούσα σύμβαση για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας καθώς

και την κατασκευή – λειτουργία Εργοστασίου Μεταλλουργίας Χρυσού, ουνοδευόμενο από όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία μελέτες που είναι αναγκαίες για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών και εγκρίσεων.

3.3. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξετάσει το υποβληθέν κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο επενδυτικό σχέδιο εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών και να εκδώσει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) μηνών.

3.4. Το επενδυτικό σχέδιο, όπως θα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, θεωρείται παράρτημα της παρούσας και αναπόσπαστο μέρος της και θα δεσμεύει τα μέρη σύμφωνα με τους όρους της έγκρισης και της υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 2601/1998, όπως θα ισχύει.

3.5. Η Αγοράστρια υποχρεούται να πραγματοποιήσει το εγκριθέν επενδυτικό σχέδιο με έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του το αργότερο εντός των προθεσμιών που θα καθορισθούν από τις διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που θα λάβει».

7. Από τη συνολική θεώρηση του άρθρου 3 της Σύμβασης Μεταβίβασης προκύπτει ότι με το άρθρο αυτό ετέθη ειδική συμβατική υποχρέωση στην καθής περί υποβολής επενδυτικού σχεδίου με συγκεκριμένα στοιχεία και με τελικό σκοπό και αντικείμενο τη συνδυασμένη εκμετάλλευση των Μεταλλείων Κασσάνδρας (Σκουριών, Ολυμπιάδας & Μαύρων Πετρών) και την εγχώρια παραγωγή χρυσού μέσω καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, μέσω κατασκευής και λειτουργίας εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού. Η καθής όφειλε να υποβάλει το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου που κύρωσε τη Σύμβαση Μεταβίβασης (ν. 3220/2004) και το αιτούν όφειλε εντός διμήνου από την υποβολή του να το εξετάσει.

8. Η εξέταση του αρχικού επενδυτικού σχεδίου από το αιτούν και η κατ' αρχήν θετική αξιολόγησή του, προκειμένου να διερευνηθεί εάν το επενδυτικό σχέδιο είναι κατ' αρχήν συμφέρον για την εθνική οικονομία και σύμφωνο προς τις εθνικές επιδιώξεις του Ελληνικού Δημοσίου ως προς την αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου, τίθεται από τη Σύμβαση Μεταβίβασης ως προϋπόθεση έναρξης της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία

διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης (περιβαλλοντικές άδειες και τεχνικές εγκρίσεις) του σχεδίου. Το άρθρο 3 της Σύμβασης Μεταβίβασης εξειδικεύτηκε περαιτέρω στο πλαίσιο της εν λόγω διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης.

9. Το έργο, στο οποίο αφορά το επενδυτικό σχέδιο της καθής και η παρούσα διαφορά, συνίσταται στα εξής πέντε (5) υποέργα:

(i) **Υποέργο Ολυμπιάδας:** Ανάπτυξη υφισταμένου μεταλλείου χρυσοφόρου κοιτάσματος με υπόγεια εκμετάλλευση, επαναλειτουργία του υφισταμένου εργοστασίου εμπλουτισμού για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατασκευή σήραγγας προσπέλασης που θα συνδέει το υπόγειο μεταλλείο με τις εγκαταστάσεις του Μαντέμ Λάκκου, κατά προτεραιότητα αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων και λοιπά συνοδευτικά έργα.

(ii) **Υποέργο Σκουριών:** Εκμετάλλευση νέου χρυσοφόρου - χαλκούχου κοιτάσματος με συνδυασμό επιφανειακής και υπόγειας εκμετάλλευσης, κατασκευή εργοστασίου εμπλουτισμού, δημιουργία χώρων απόθεσης αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων και λοιπά συνοδευτικά έργα.

(iii) **Υποέργο Μαύρων Πετρών – Μαντέμ Λάκκου:** Ανάπτυξη υφισταμένου μεταλλείου με υπόγεια εκμετάλλευση, υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού που θα λειτουργήσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού, εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στον χείμαρρο Κοκκινόλακκα και λοιπά συνοδευτικά έργα.

(iv) **Υποέργο Μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου:** Κατασκευή εργοστασίου μεταλλουργίας για την παραγωγή χρυσού, χαλκού και αργύρου.

(v) **Υποέργο επέκτασης λιμενικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου.**

10. Η καθής υπέβαλε εντός της συμβατικής προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών το αρχικό επενδυτικό σχέδιο συνοδευόμενο από βασικές μελέτες, σχέδιο το οποίο εξετάστηκε από τη Διοίκηση εντός της συμβατικής προθεσμίας των δύο (2) μηνών και αξιολογήθηκε κατ' αρχήν θετικά με συγκεκριμένες επισημάνσεις ως προς απαιτούμενες συμπληρώσεις. Κατόπιν συμμόρφωσης της καθής με τις εν λόγω επισημάνσεις της Διοίκησης, ενεργοποιήθηκε ο σχετικός συμβατικός όρος περί έναρξης της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης του έργου (περιβαλλοντικές άδειες και τεχνικές εγκρίσεις). Στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης εκδόθηκαν

αφενός η υπ' αρ. 201745/26.7.2011 κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου και αφετέρου οι υπ' αρ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.2.2012 και Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 αποφάσεις έγκρισης τεχνικών μελετών των υποέργων «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» και «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του (τότε) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α., ήδη Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Με τις εν λόγω αποφάσεις έγκρισης τεχνικών μελετών ετέθη στην καθής η υποχρέωση να υποβάλει, εντός τριών (3) ετών το αργότερο, συγκεκριμένα προσαρτήματα των εν λόγω τεχνικών μελετών, μεταξύ των οποίων και το προσάρτημα «Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θεικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου» (εργοστάσιο μεταλλουργίας).

II. ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

11. Όπως σαφώς προκύπτει από την κυρωθείσα με νόμο υπό κρίση Σύμβαση Μεταβίβασης, από το επενδυτικό σχέδιο της καθής, από τις περιβαλλοντικές μελέτες και άδειες του έργου, από τις εγκρίσεις των τεχνικών μελετών του έργου, καθώς και από την υφιστάμενη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικαιοπρακτικό θεμέλιο, αντικείμενο και σκοπός της υπό κρίση Σύμβασης Μεταβίβασης αποτελεί η ανάπτυξη - εκμετάλλευση των Μεταλλείων Κασσάνδρας και η αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου μέσω καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, συγκεκριμένα δε μέσω εγχώριας παραγωγής από Εργοστάσιο Μεταλλουργίας καθαρών μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου.

A. Διατάξεις της Σύμβασης Μεταβίβασης

12. Στο άρθρο 1 υπό τον τίτλο «Αντικείμενο σύμβασης και όροι μεταβιβάσεως» της Σύμβασης Μεταβίβασης, όπου αποτυπώνεται ο σκοπός της, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Τα ακίνητα που περιέχονται στην Αγοράστρια με την παρούσα συνιστούν την μεταλλευτική περιοχή εντός της οποίας αναπτύσσονται δραστηριότητες εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας των μεταλλευμάτων προς εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και των μεταλλικών αξιών».

13. Στο άρθρο 3 της Σύμβασης Μεταβίβασης υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις Αγοράστριας και Ελληνικού Δημοσίου» τίθεται ως βασική υποχρέωση της καθής «να εκπονήσει πλήρες και άρπιο επενδυτικό σχέδιο το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει την παρούσα σύμβαση για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας καθώς και την κατασκευή - λειτουργία Εργοστασίου Μεταλλουργίας Χρυσού, συνοδευόμενο από όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία μελέτες που είναι αναγκαίες για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών και εγκρίσεων».

B. Προβλέψεις επενδυτικού σχεδίου της καθής

14. Η ενότητα 3.3.4 («ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ») της σελ 3-22 του επενδυτικού σχεδίου της καθής ρητώς αναφέρει ως στόχο του εργοστασίου μεταλλουργίας στη θέση Μαντέμ Λάκκος την «καθιερωμένη διαδικασία εξαγωγής χρυσού και αργύρου από το συμπύκνωμα πυριτών Ολυμπιάδας με παράλληλη σταθεροποίηση του περιεχομένου στο συμπύκνωμα αρσενικού στη σταθερή και περιβαλλοντικά αποδεκτή μορφή του σκοροδίτη».

15. Στο Σχήμα 3.3-1 της σελίδας 3-23 του επενδυτικού σχεδίου παρουσιάζεται διάγραμμα ροής της μεταλλουργίας με τελικό στάδιο την παραγωγή ράβδων χρυσού από «Μονάδα Πολυτίμων Μετάλλων».

16. Στη σελίδα 3-24 του επενδυτικού σχεδίου αναφέρεται ότι: «Η παραγόμενη μάτα περιοδικά απομακρύνεται από τον κλίβανο ακαριαίας τήξης

μέσω των αντίστοιχων οπών και ακολούθως, μέσω υδρόψυκτων καναλιών, οδηγείται στην μονάδα κοκκοποίησης. Η κοκκοποιημένη μάτα, στην οποία περιέχεται πάνω από το 90% του περιεχομένου στην τροφοδοσία χρυσού, οδηγείται στα επόμενα στάδια κατεργασίας για την ανάκτηση των περιεχομένων πολύτιμων μετάλλων».

Γ. Προβλέψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

17. Στην ενότητα 3.6 υπό τον τίτλο «Νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου» (σελ. 3.30 επ.) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου αναφέρονται τα εξής: «Τα διαπιστωμένα κοιτάσματα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποδίδουν συμπυκνώματα Pb, Zn, Cu και Αρσеноπυρίτη με σημαντικές περιεκτικότητες Au και Ag. Η εμπορική αξιολόγηση της πώλησης των συμπυκνωμάτων αυτών δείχνει εμφανώς μία πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία από την περαιτέρω καθετοποίηση μέσω μεταλλουργικής διαδικασίας, πέραν βεβαίως της στρατηγικής παραγωγής καθαρών μετάλλων που αποτελεί εθνική επιδίωξη.

Και μόνο για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η ίδρυση Μεταλλουργίας η οποία σε γενική θεώρηση πρέπει:

- να αποδίδει την παραπάνω προστιθέμενη αξία σε εθνικούς πόρους αξιοποιώντας τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, και

- να μπορεί να αξιοποιεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα τόσο των παραγόμενων από την υφιστάμενη μεταλλευτική δραστηριότητα προϊόντων όσο και των αναμενόμενων πρόσθετων πόρων στην περιοχή όπως θα διαμορφώνεται από την προβλεπόμενη έρευνα

αλλά και ειδικότερα:

- να είναι ενταγμένη λειτουργικά στο μεταλλευτικό σχεδιασμό που αναφέρθηκε, ο οποίος προφανώς είναι τοπικά προσδιορισμένος

- να μπορεί να αξιοποιήσει άμεσα ή με επεκτάσεις όσο το δυνατόν περισσότερα συμπυκνώματα μετάλλων [...].

Πρόκειται για μία καθετοποιημένη διαδικασία εξαγωγής χαλκού, χρυσού και αργύρου από τον συνδυασμό των συμπυκνωμάτων πυριτών Ολυμπιάδας και χαλκού - χρυσού Σκουριών».

18. Μάλιστα, στα σχεδιαγράμματα των σελίδων 3-31 και 3-33 της ΜΠΕ, όπου αποτυπώνεται η παραγωγική διαδικασία μεταλλουργίας, παρουσιάζονται ως τελικά προϊόντα της εγχώριας μεταλλουργίας (δηλαδή της Μεταλλουργικής Μονάδας στη θέση Μαντέμ Λάκκος) ράβδοι Au (χρυσού) και Ag (αργύρου) και πλάκες Cu (χαλκού).

Δ. Διατάξεις της Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

19. Στην υπ' αρ. 201745/26.7.2011 κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου υπογραμμίζεται ότι: «*Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει ως στόχο την παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου, πυριτών και χαλκού/χρυσού, ταυτόχρονα με την παραγωγή μεταλλικού χρυσού, χαλκού και αργύρου, μέσα από καθετοποιημένη διαδικασία εξαγωγής των μετάλλων*» (σελ. 19). Στο σημείο 6 της ίδιας σελίδας της ΑΕΠΟ αναφέρεται επίσης ότι: «*Τα απαραίτητα συμπυκνώματα χαλκού/χρυσού και χρυσοφόρων πυριτών για την παραγωγή χρυσού, χαλκού και αργύρου τροφοδοτούνται στη μονάδα Ακαριαίας Τήξης στο νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας που θα βρίσκεται στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου*».

20. Ακόμη στην Α.Ε.Π.Ο. αναφέρεται ότι: «*Το εργοστάσιο μεταλλουργίας τροφοδοτείται με συμπυκνώματα από τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Σκουριών και παράγει καθαρό χρυσό, χαλκό και άργυρο, τα οποία [καθαρός χρυσός, χαλκός και άργυρος] διοχετεύονται στον αγορά*» (σελ. 20, σημείο 4).

21. Επίσης στην Α.Ε.Π.Ο. αναφέρεται ότι: «*Το εργοστάσιο μεταλλουργικής κατεργασίας θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης (flash smelting) για την παραγωγή χρυσού, αργύρου και χαλκού από συμπυκνώματα πυριτών και χαλκού - χρυσού*» (σελ. 26 και 67).

Ε. Διατάξεις των αποφάσεων έγκρισης τεχνικών μελετών

22. Στην ενότητα 6 («Μεταλλουργία») σημείο δ' της υπ' αρ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.2.2012 απόφασης έγκρισης τεχνικής μελέτης του υποέργου Σκουριών της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρεται ότι: *«Η γενική κατεύθυνση [στην εκπόνηση των ειδικών τεχνικών μελετών] να είναι η αντιμετώπιση των ζητημάτων: δ' της εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσας την τήξη (downstream) παραγωγικής διαδικασίας, με πρώτο κριτήριο τη δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων, και ακολούθως την ποιότητα και εμπορευσιμότητα των προϊόντων αυτών».*

23. Ομοίως στην ενότητα 9 («Μεταλλουργία») σημείο β.4' της υπ' αρ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.2.2012 απόφασης έγκρισης τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης αναφέρεται ότι: *«Η γενική κατεύθυνση [στην εκπόνηση των ειδικών τεχνικών μελετών] να είναι η αντιμετώπιση των ζητημάτων: β.4. της εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσας την τήξη (downstream) παραγωγικής διαδικασίας, με κριτήρια τη δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων, και ακολούθως την ποιότητα και εμπορευσιμότητα των προϊόντων αυτών».*

24. Από το σύνολο όσων προαναφέρθηκαν συνάγεται ότι η στρατηγική εθνική επιδίωξη που αποτέλεσε το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της υπό κρίση Σύμβασης Μεταβίβασης και του αποτυπώθηκε ως σκοπός της στο γράμμα και στο πνεύμα της ήταν η αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου και της προστιθέμενης αυτού αξίας μέσω εγχώριας παραγωγής καθαρών μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου. Μέσω, δηλαδή, κατασκευής (στη θέση Μαντέμ Λάκκος) εργοστασίου μεταλλουργίας, το οποίο θα τροφοδοτείται με συμπυκνώματα από τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Σκουριών (κατόπιν επεξεργασίας εμπλουτισμού) και θα παράγει καθαρό χρυσό, χαλκό και άργυρο. Η δε παραγωγή συμπυκνωμάτων από τα μεταλλεύματα των μεταλλείων Ολυμπιάδας και Σκουριών συνεχεται άρρηκτα με την τροφοδοσία του ανωτέρω εργοστασίου μεταλλουργίας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Σύμβαση Μεταβίβασης δεν κάνει οποιαδήποτε

αναφορά σε παραγωγή συμπυκνωμάτων, αλλά σε «δραστηριότητες εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας των μεταλλευμάτων προς εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και των μεταλλικών αξιών» (άρθρο 1) και σε «επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας καθώς και την κατασκευή - λειτουργία Εργοστασίου Μεταλλουργίας Χρυσού» (άρθρο 3.2).

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΣ - ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ

25. Όπως προεκτέθηκε, με τις οικείες από 10.2.2012 αποφάσεις έγκρισης τεχνικών μελετών των υποέργων «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» και «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. τέθηκε στην καθής η υποχρέωση να υποβάλει, εντός τριών (3) ετών το αργότερο, συγκεκριμένα τροσαρτήματα των εν λόγω τεχνικών μελετών, μεταξύ των οποίων και το προσάρτημα «Τεχνική Μελέτη της Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θεικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου» (εργοστάσιο μεταλλουργίας).

26. Η εν λόγω τεχνική μελέτη θα έπρεπε να τεκμηριώνει με τις απαιτούμενες ειδικές μελέτες εφαρμογής όλη την καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία μέχρι του σταδίου της παραγωγής -ως τελικού προϊόντος της μεταλλουργικής διαδικασίας- καθαρών μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου, δεδομένου ότι η έγκριση της τεχνικής αυτής μελέτης από τη Διοίκηση, όπως και των λοιπών προσαρτημάτων που ζητήθηκαν από την καθής, θα επέχει θέση οριστικής έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου της καθής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Σύμβασης Μεταβίβασης.

27. Ωστόσο, η τεχνική μελέτη του εργοστασίου μεταλλουργίας, όπως υποβλήθηκε με τα παραρτήματά της από την καθής στις 22.12.2014, δεν περιέχει αποδεικτικά στοιχεία εφαρμογής της ολοκληρωμένης μεθόδου μεταλλουργικής επεξεργασίας, επί της οποίας ερείδεται ουσιαστικά η αδειοδότηση (τεχνική και περιβαλλοντική), η κατασκευή και η λειτουργία του

εργοστασίου μεταλλουργίας, καταδεικνύοντας ipso facto πρόθεση της καθής να μην κατασκευάσει στην πληρότητά του το επίμαχο εργοστάσιο μεταλλουργίας για την παραγωγή, ως τελικών προϊόντων της καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, χρυσού, αργύρου και χαλκού από συμπυκνώματα πυριτών και χαλκού – χρυσού, κατά παράβαση τόσο της εκ του άρθρου 3 της Σύμβασης Μεταβίβασης ρητής συμβατικής της υποχρέωσης, όσο και των όρων της οικείας ΑΕΠΟ.

28. Ειδικότερα:

- Δεν υποβλήθηκαν τα τελικά στάδια παραγωγής καθαρών μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου στη διαδικασία της απόδειξης μέσω δοκιμών και δεν περιελήφθησαν στην επικαιροποιημένη προμελέτη της εταιρείας που πραγματοποίησε τις δοκιμές.

- Η καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία δεν αποτυπώνεται στα παραρτήματα της τεχνικής μελέτης μεταλλουργικής μονάδας στην πληρότητά της, ήτοι: μέχρι του σταδίου της παραγωγής -ως τελικού προϊόντος της μεταλλουργικής διαδικασίας- μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου. Αντιθέτως, στην ανωτέρω επικαιροποιημένη προμελέτη ρητώς αναφέρεται ότι: «Το υπόλειμμα εκχύλισης μάτας θα είναι το τελικό προϊόν της διαδικασίας».

- Από τις παραδοχές, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της ίδιας επικαιροποιημένης προμελέτης έχουν απαλειφθεί όλα τα στάδια της ακολουθούσας την τήξη (downstream) παραγωγικής διαδικασίας μετά από την εκχύλιση της μάτας. Έχει μάλιστα τροποποιηθεί το εγκεκριμένο διάγραμμα ροής του επενδυτικού σχεδίου με την αφαίρεση των σταδίων, που περιγράφουν την παραγωγή από το εργοστάσιο (Μεταλλουργική Μονάδα) στη θέση Μαντέυ Λάκκος καθαρών μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου.

29. Με το ως άνω περιεχόμενο, η «Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θεικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου», που η καθής προσκόμισε στη Διοίκηση στις 22.12.2014 σε εκτέλεση των αποφάσεων έγκρισης των τεχνικών μελετών των υποέργων Σκουριών και Ολυμπιάδας (ως Προσάρτημα 5 και 6, αντίστοιχα), αποτελεί ipso facto μονομερή και ανεπίτρεπτη μεταβολή των συμφωνηθέντων μεταξύ των μερών με την υπό κρίση Σύμβαση Μεταβίβασης και συνιστά ευθεία και σαφή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 αυτής, διατάραξη του

δικαιοπρακτικού θεμελίου της και ματαίωση του αντικειμένου και του σκοπού της

30. Ενόψει των ανωτέρω κινούμε τη διαδικασία διαιτητικής επίλυσης διαφοράς του άρθρου 7 της υπ' αρ. 22138/12/12/2003 Σύμβασης Μεταβίβασης μεταξύ των μερών, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004, προβάλλοντας τα κατωτέρω αναφερόμενα αιτήματα.

IV. ΑΙΤΗΜΑΤΑ

31. Το Ελληνικό Δημόσιο αιτείται του Διαιτητικού Δικαστηρίου:

A. Να αναγνωρίσει ότι η πλήρης και ολοκληρωμένη κατασκευή από μέρους της καθής εργοστασίου (μεταλλουργικής μονάδας) παραγωγής χρυσού, χαλκού και αργύρου στη θέση Μαντέμ Λάκκος και η παραγωγή καθαρών μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου ως τελικών εμπορεύσιμων προϊόντων της καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας του ως άνω εργοστασίου (μεταλλουργικής μονάδας) εμπίπτουν στο δικαιοπρακτικό θεμέλιο της Σύμβασης Μεταβίβασης και συνιστούν επιμέρους υποχρεώσεις της καθής κατά τα άρθρα 1 και 3 (3.2) της Σύμβασης Μεταβίβασης.

B. Να αναγνωρίσει ότι η από 22.12.2014 «Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θεικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου» (εργοστασίου μεταλλουργίας), όπως υποβλήθηκε από την καθής, αποτελεί *ipso facto* μονομερή εκ μέρους της τροποποίηση του υποβληθέντος από την ίδια επενδυτικού σχεδίου, ανεπίτρεπτη μεταβολή των συμφωνηθέντων μεταξύ των μερών με την υπό κρίση Σύμβαση Μεταβίβασης και συνιστά ευθεία και σαφή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 αυτής, διατάραξη του δικαιοπρακτικού θεμελίου της και ματαίωση του αντικειμένου και του σκοπού της.

Γ. Να αναγνωρίσει ότι, σε κάθε περίπτωση, η παραγωγή από την καθής από το εργοστάσιο μεταλλουργίας στη θέση Μαντέμ Λάκκος οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ως τελικού, πέραν των εμπορεύσιμων καθαρών μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου, αποτελεί μονομερή εκ μέρους της καθής τροποποίηση του υποβληθέντος από την ίδια επενδυτικού σχεδίου,

ανεπίτρεπτη μεταβολή των συμφωνηθέντων μεταξύ των μερών με την υπό κρίση Σύμβαση Μεταβίβασης και συνιστά ευθεία και σαφή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 αυτής, διατάραξη του δικαιωπρακτικού θεμελίου της και ματαίωση του αντικειμένου και του σκοπού της.

Δ. Να υποχρεώσει την καθής στο σύνολο των εξόδων της παρούσας διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των διαιτητών, όπως αυτές θα καθοριστούν από το Διαιτητικό Δικαστήριο.

32. Το αιτούν επιφυλάσσεται κάθε δικαίωμάς του, περιλαμβανομένης της τροποποίησης, συμπλήρωσης, εξειδίκευσης και προσθήκης των ισχυρισμών, νομικών βάσεων και αιτημάτων του με τα υπομνήματά του στην παρούσα διαιτησία κατά χρόνο και τρόπο που θα υποδειχθεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο.

V. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

33. Το άρθρο 7 της υπό κρίση Σύμβασης Μεταβίβασης υπό τον τίτλο «Εφαρμοστέο δίκαιο - Επίλυση διαφορών» αποτελεί τη διαιτητική συμφωνία (ρήτρα) μεταξύ των μερών και έχει ως εξής:

«Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών ορίζονται στην παρούσα.»

Ακυρότητα μέρους δεν συνεπάγεται ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης, το οποίο παραμένει ισχυρό και δεσμευτικό για τα μέρη. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σε περίπτωση ακυρότητας ή πάσης φύσεως πλημμέλειας της παρούσας να αντικαταστήσουν το άκυρο μέρος με άλλο έγκυρο αναπροσαρμόζοντας τη Σύμβαση, εφόσον απαιτείται, μετά από έγγραφη συμφωνία τους.

Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και ενιαίο σύνολο με αυτήν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Τα παραρτήματα αναφέρονται στο τέλος της παρούσας και αριθμούνται σύμφωνα με τις αναφορές που ορίζονται σε αυτήν.

Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν καλόπιστα σε κάθε εύλογα απαιτούμενη ενέργεια για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα σχετική με την ερμηνεία ή και εφαρμογή της.

Κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή/και εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως θα επιλύεται με Διαιτησία εφαρμοζομένων των αντίστοιχων διατάξεων του Κ.Πολ.Δικ.. Η υποβολή της διαφοράς σε διαιτησία γίνεται έγγραφα και περιέχει συνοπτική περιγραφή της διαφοράς και κοινοποιείται στο άλλο μέρος. Το έγγραφο υποβολής της διαφοράς σε διαιτησία περιέχει υποχρεωτικά τον ορισμό διαπητού για λογαριασμό του προσφεύγοντος. Τα Μέρη διορίζουν από ένα μέλος του Δικαστηρίου. Ο Επίδαιτητής επιλέγεται από τα μέλη του δικαστηρίου με κοινή συμφωνία των μερών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του τελευταίου διαιτητή. Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο του Επίδαιτητή, αυτόν τον ορίζει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κατόπιν αιτήσεως του ενός ή αμφοτέρων των μερών. Η διαιτησία διεξάγεται στην Αθήνα. Γλώσσα της διαιτησίας είναι η ελληνική. Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και οι διαιτητές οφείλουν να διεξάγουν την όλη διαδικασία με τη μέγιστη επιμέλεια και ταχύτητα. Η διαιτητική απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και άμεσα εκτελεστή, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και είναι δεσμευτική για τα μέρη. Η απόφαση εκδίδεται το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών από το διορισμό του Επίδαιτητού. Στη διαιτητική απόφαση καθορίζονται οι δαπάνες της διαιτησίας και η κατανομή τους στα μέρη».

34. Η υφιστάμενη και μακρά αντιδικία μεταξύ των μερών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων αλλά και η μέχρι σήμερα μεταξύ τους επικοινωνία, δεν καταλείπουν περιθώριο καλόπιστης επίτευξης συμβιβαστικής επίλυσης των μεταξύ τους διαφορών που προκύπτουν από την υπό κρίση Σύμβαση Μεταβίβασης, παρά τις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου σχετικές προσπάθειες.

35. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης Μεταβίβασης, η παρούσα διαφορά επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό κρίση Σύμβασης Μεταβίβασης και το ελληνικό δίκαιο, η έδρα της διαιτησίας είναι η Αθήνα, η γλώσσα της διαιτησίας είναι τα ελληνικά και η διαιτησία διέπεται από τους κανόνες διαιτησίας του ΚΠολΔ με την επιφύλαξη των ειδικότερων

προβλέψεων της συμφωνίας διαιτησίας μεταξύ των μερών (άρθρο 7 Σύμβασης Μεταβίβασης).

VI. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

36. Επειδή κατά τη συμφωνία διαιτησίας το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρία (3) μέλη, τον Επιδιαιτητή και δύο (2) Διαιτητές, οι οποίοι ορίζονται από έκαστο μέρος.


ΟΡΙΖΟΥΜΕ Διαιτητή τον κύριο Γεώργιο Χρυσικό του Γερασίμου, επίτιμο Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, κάτοικο

. σύμφωνα με την υπ' αρ. 318/13.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδόθηκε κατόπιν του υπ' αρ. 2953/2017 πρακτικού της Ολομέλειας Διακοπών (Β' περιόδου) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΚΑΛΟΥΜΕ την καθής όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 873 παρ. 1 ΚΠολΔ και του άρθρου 49 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ, ορίσει το δικό της Διαιτητή εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας.

Αθήνα, 14.9.2017

Οι πληρεξούσιοι του Ελληνικού Δημοσίου


Ευφροσύνη Μπερνικόλα
Νομική Σύμβουλος του Κράτους


Αντωνίου Αντώνιος
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.



Μαγδαληνή Καραγεώργου
Δικαστική Πληρεξούσια Α' Ν.Σ.Κ.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς:


- 1) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 23^Α) και εκπροσωπείται νόμιμα και
 - 2) τον κύριο Γεώργιο Χρυσικό του Γερασίμου, επίτιμο Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, κάτοικο
- προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενό της στις εκθέσεις επίδοσης επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 14.9.2017

Οι πληρεξούσιοι του Ελληνικού Δημοσίου


Ευφροσύνη Μπερνόκα
Νομική Σύμβουλος του Κράτους


Αντωνίου Αντώνιος
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.


Μαγδαληνή Καραγεώργου
Δικαστική Πληρεξούσια Α' Ν.Σ.Κ.